

Objekt: Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 9

Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70

Tellijä: Tartu Linnavalitsus LVO

Töövõtja: OÜ Nordlin Ehitus

1. Muudatuse põhjendus:

Tehnilises kirjelduses on 2. korrusel teljel A-D-7 kaks voldikseina arvutiklasside eraldamiseks. Sisustuse projekti koostamise käigus selgus, et voldikseina lahendus ei ole sobilik arvutiklassidesse. Selliselt voldikseinte liigutamine ei ole reaalselt sisustuse paiknemise tõttu kasutatav, seega otsustati kahe arvutiklassi vahele rajada statsionaarne vahesein ja see viimistleda.

2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
	Juurdetulevad tööd:				
1	VLD-03-K	tk	-2	3469,386	- 6 938,77
2	Fibo sein (150 mm)	m2	34	38,62	1 313,08
2	Fibo Seina viimistlus	m2	68,0	16,485	1 120,98
				Maksumus	- 4 504,71
				KM 20%	- 900,94
				Kokku	- 5 405,65

3. Muudatuse mõju eelarvele: A) Täiendavate tööde eest tasutakse tellija varust.

4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale: A) Ei mõjuta.

5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt:

6. Hankelepingu muutmise regulatsioon vastavalt RHS §123 lg1 p1

Kooskõlastused: Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellijä: Märt Möttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/