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JUHATUSE O T S U S 

	Tallinn
	Kuupäev digiallkirjas nr 1-25/2723




	Taotluse rahuldamise otsuse 12.03.2020 
nr 1-25/435 muutmine



1. [bookmark: _Hlk40193069]Rakendusüksus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, registrikood 90005946 (edaspidi KIK) on teinud perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi STS) § 22 lõike 1 majandus- ja taristuministri 05.08.2016 määruse nr 48 „Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused“ (edaspidi TAT) alusel 12.03.2020 taotluse rahuldamise otsuse nr 1-25/435 Tartu Linnavalitsuse projekti „Tartu tänavavalgustuse rekonstrueerimine II“ rahastamiseks (edaspidi otsus). 

2.	Tartu Linnavalitsus, registrikood 75006546 (edaspidi toetuse saaja), esitas 01.11.2021 e-toetuse keskkonnas taotluse muuta projekti „Tartu tänavavalgustuse rekonstrueerimine II“ taotluse rahuldamise otsust nr 1-25/435. Toetuse saaja palub pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp kuupäeva 31.08.2022 12 kuu võrra kuni 10.08.2023. 

3.	Abikõlblikkuse perioodi pikendamine on tingitud sellest, et toetuse saaja on projekti nelja tänavavalgustuse piirkonna renoveerimiseks korraldatavast neljast ehitustööde hankest korraldanud kolm. Korraldada on vaja veel üks ehitustööde hange neljandale Tartu linna tänavavalgustuse piirkonnale. Kõikidel projekti eesmärkide saavutamiseks korraldatud hangetel on pakkumused ületanud tuntavalt hangete eeldatavat maksumust. Samuti on ilmnemas üha rohkem probleeme ehitusmaterjalide ja seadmete tarnetega. Sellega seoses soovib taotleja pikendada ehitustööde tähtaega korraldataval neljanda piirkonna ehitustööde riigihankel ja koos sellega saavutada majanduslikult soodsam tulemus.

4.	KIK, olles analüüsinud esitatud taotlust nõustub toetuse saaja taotlusega ning teeb käesolevaga STS § 22 lõike 1 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 21.08.2014 määrusega nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“ § 10 lõikega 1, lõike 2 punktiga 5 ning TAT § 21 lõikega 1 taotluse rahuldamise otsuses 12.03.2020 nr 1-25/435 järgmise muudatuse muutes otsuse punkti 11 ja sõnastab selle järgmiselt:  

4.1	„11. Projekti abikõlblikkuse periood algab 20.04.2020 ja lõpeb 10.08.2023.“.

5.	Käesoleva otsuse saab vaidlustada 30 päeva jooksul selle kättesaamisest vaidemenetluses vastavalt STS §-le 51 ja TAT §-le 5, esitades vaide KIKile.


(allkirjastatud digitaalselt)
Andrus Treier
juhataja
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