

Objekt: Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 7

Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70

Tellijä: Tartu Linnavalitsus LVO

Töövõtja: OÜ Nordlin Ehitus

1. Muudatuse põhjendus:

Tehnilise kirjelduse kohaselt ei olnud ette nähtud lammutusmahtu 0 korrusel teljel I-K-1-4. Seal paikneb mitte kasutuses olev saunaruumide kompleks, mis ehitusprojekti kohaselt jääks külmaks kütteta ruumiks. Kuna nimetatud ruumides paikneb palju puitlaudist vms puidumaterjali ja orgaanilist materjali, on vajalik see lammutada, et ei tekiks riski hallituse, seente vms levikuks.

2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
	Juurdetulevad tööd:				
1	Keldri lammutus 4 kordse hoone all (basseini ja sauna ruum)	m2	144	21	3 175,20
				Maksumus	3 175,20
				KM 20%	635,04
				Kokku	3 810,24

3. Muudatuse mõju eelarvele: A) Täiendavate tööde eest tasutakse tellija varust.

4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale: A) Ei mõjuta.

5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt:

6. Hankelepingu muutmise regulatsioon vastavalt RHS §123 lg1 p1

Kooskõlastused: Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellijä: Märt Mõttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/