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Teie  08.04.2022

Meie 13.04.2022 nr 4-7.2/RH-21-349

Esitate tellijale teavituse, et peale Lepingu sõlmimist on ilmnenud asjaolud, mis objektiivselt 

takistavad Lepingu nõuetekohast täitmist. Osundate tarneraskustele ning sisendhindade tõusule. 

Esitate seisukoha, et tekkivad lisakulud ja töötakistused ei kuulu Töövõtja äririski alla ja on 

ühtlasi käsitletavad vääramatu jõuna Lepingu punkti nr 13 mõttes. Põhjendate oma seisukohta 

asjaoluga, et te ei saanud pakkumust tehes ette näha sõjaolukorra tekkimist Ukrainas ja arvestada 

sellest tulenevat mõju Lepingu täitmisele.

Täpsemalt esitate loetelu, et ehitustööde hinnatõusule ning ehitustööde tähtaegade pikendamise 

avaldab olulist mõju muuhulgas katusematerjalide, soojustusmaterjalide jms hinnatõus ning 

kvaliteetse puidu kättesaadavus. Lisaks viitate, et  väga suur probleem on lasteaia ehitustööde 

teostamisel kvalifitseeritud tööjõu leidmisel, kuna ukraina tööjõud on suures osas lahkunud.

Kirjas ütlete, et te ei ole täna veel valmis esitama detailseid arvutusi ettenägematu hinnatõusu 

mõju kohta Lepingu maksumusele ja tööde teostamise tähtajale, kuid lepingu täitmine selles 

määratud tähtajaks ei ole reaalne.

Kuna riigihanke pakkumused esitati enne 24. veebruari 2022 (Vene Föderatsiooni - Ukraina 

Vabariigi vahelise sõjategevuse ja sellest tulenevate sanktsioonide algust), möönab Tellija 

majanduskeskkonna olulist muutumist Töövõtja kahjuks ning vajadust pidada lepingu muutmise 

võimalikkuse osas läbirääkimisi. 

Riigihanke läbiviimise järgselt sõlmitud lepingu muutmisele seab piirangud riigihangete seaduses 

esitatud regulatsioon. Rahandusministeerium on avaldanud juhise, selle kohta, mida peab 

arvestama lepingu muutmisel.  https://fin.ee/uudised/rm-juhis-kuidas-saab-kriisiolukorras-

hankelepinguid-muuta

Juhise kohaselt peab hankija hindama, kas tegemist on tõepoolest ettenägematu asjaoluga. 

Rahandusministeerium nendib, et vääramatu jõu olemasolu ei saa välistada hankelepingute suhtes, 

kui nende täitmine eeldab näiteks kauba tarnimist sõjaolukorras olevast riigist või läbi selle. 

Samuti saab vääramatuks jõuks pidada praegu väga aktuaalselt olukorda, kus Vene ja Valgevene 

suhtes on rakendatud rahvusvahelisi sanktsioone, mille tulemusel võib hankelepingu täitmine 

osutuda võimatuks. 

Hindamiseks palume teil esitada tõendid, millest nähtuvad lasteaia Ristikhein ehitustööde lepingu 

täitmiseks vajaminevate materjalide tarneraskused (nt alltöövõtjate või materjali tarnijate kirjad, 

millest nähtub, et Vene Föderatsiooni, Ukraina ja Valgevene ettevõtted ei saa neile kehtestatud 

sanktsioonide tõttu Eestisse kaupa tarnida). Palume esitada tõendid materjali hinnatõusu kohta, 

kui materjali osta mujalt kui  Vene Föderatsioonist, Ukrainast või Valgevenest (esitades nt algsete 

alltöövõtjate või materjali tarnijate materjali hinnapakkumused riigihankele pakkumuse 

koostamise aja seisuga ning hetkeseisuga (uute materjali tarnijate hindade ülevaated, kui materjali 

osta mujalt jms).

 
 
Lugupidamisega

.

https://fin.ee/uudised/rm-juhis-kuidas-saab-kriisiolukorras-hankelepinguid-muuta
https://fin.ee/uudised/rm-juhis-kuidas-saab-kriisiolukorras-hankelepinguid-muuta


Lugupidamisega

 
 
(allkirjastatud digitaalselt)

Kunnar Jürgenson

Juhataja

 
 
Märt Mõttus

736 1165 Mart.Mottus@raad.tartu.ee


