



Landverk OÜ
Teguri 55
51013 TARTU

Teie 06.06.2019
Meie 10.06.2019 nr 4-6/RH-18-324

Tähtaja pikendamine

Tartu Linnavalitsuse ja Landverk OÜ vahel on sõlmitud töövõtuleping Vaksali-Fr.Tuglase-Fr.R.Kreutzwaldi tn kergliiklustee ehitamise projekteerimiseks tähtajaga 10.06.2019.

06.06.2019 on Töövõtja saatnud Tellijale taotluse tööde tähtaja pikendamiseks kuni 22.07.2019.

Kuna tööde käigus on ilmnunud ettenägematud asjaolud, mida riigihanke tegemise ajal ei saanud ette näha ja tegemist on töövõtulepingu kvaliteetseks täitmiseks vajalike töödega, nõustub Tellija Töövõtja kirjas toodud argumentidega ja pikendab lepinguliste tööde täitmise tähtaega kuni **22.07.2019**.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Rein Haak
Juhataja

Riina Lill
736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee